



Ускоряват полагането на пътна маркировка

понеделник, 21 август 2017

Забавяне в полагането на пътната маркировка от страна на изпълнителя „Инжстрой“ ЕООД бе констатирано на днешното оперативное заседание на ръководството на Община Плевен. До момента са изпълнени само 30 % от дейностите, уточни главният инженер на Общината Владислав Иванов. От дружеството обясниха забавянето с множеството обекти по текущите ремонти на улици, които изпълняват, както и със спешните такива, които трябва да се възстановят до 48 часа.

Необходимите за маркировката 10 тона специална боя са в склада на „Инжстрой“, изработен е и шаблонът, който трябва да е задължително на всяка пешеходна пътека от 01 септември. Това са стрелки и надпис „Погледни“, подсещащ пешеходците да се огледат преди да пресекат.

Продължават и текущите ремонти на уличната мрежа в Плевен, основно в кварталите. От първа позиция – ремонт на централна градска част, са прехвърлени към кварталите „Сторгозия“ и „Дружба“ 55 хил. лв. Останалите 4 500 лв. са за извънредни работи – поставяне на капаци, на шахти, възстановяване на пропадания и др. Тази седмица екипите подготвят за асфалтиране и ще запълват дупки на улиците „Мир“, „Мрамор“, ул. „Волов“ и до бл. 58 в жк „Сторгозия“. Ще бъдат рехабилитирани и улици в село Беглеж.